

Satse denuncia el retraso de las obras del hospital

Exige que se aumente el ritmo de los trabajos para acabarlos en el 2009.

28/08/2008 REDACCION

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado las demoras en las obras de ampliación del hospital Infanta Margarita de Cabra, exigiendo que se incremente el ritmo de los trabajos para que estén finalizados en el primer semestre del 2009, "como estaba previsto". El Satse señala en un comunicado de "intolerables" los retrasos de otro año consentidos por la Consejería de Salud, recordando que "ello supondría una demora de la demora de un plan de modernización que se anunció en el 2003".

A este respecto, el sindicato explica que dicho plan fue presentado públicamente en el 2003 por la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, y que "constaba entonces de dos fases, una del 2004 al 2006 --en la que ahora estamos inmersos-- y la segunda del 2006 al 2008, en un futuro incierto".

Según el Satse, a estas alturas del 2008, "la primera fase debería haber finalizado y estaríamos el último tramo de la segunda, cuestión muy lejana de la realidad". Por ello, exige a Salud "rigor para la ejecución de las obras, porque no estamos en un hospital que pueda permitirse diferir inversiones y mejoras", insistiendo en que "urge terminar las obras" para poner en uso las nuevas infraestructuras.

Diario Córdoba